
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Gestión de 

riesgos 

Riesgos proactivos. Riesgos reactivos 

Empieza antes de que comiencen los trabajos 
técnicos. 

Verifican riesgos potenciales, probabilidad, impacto y 
se establece una prioridad. 

Equipo establece un plan para controlar el riesgo. 

1. Evitar el riesgo 
2. Desarrollar un plan de contingencia. 

Escuela de Gestión de riesgos de Indiana Jones. 

Se supervisa el proyecto en previsión de posibles 
riesgos. 

Los recursos se ponen aparte. 

Equipo no hace nada con respecto a los riesgos 
hasta que algo va mal. 

Características 

Incertidumbre Pérdida. 

El acontecimiento que 
caracteriza al riesgo 
pueda o no ocurrir. 

Si el riesgo se hace 
realidad, ocurrirán 
consecuencias no 
deseadas o pérdidas. 

Tipos de Riesgos. 

-  Riesgos de proyectos.  

Amenazan al plan del proyecto. 

-  Riesgos Técnicos. 

Amenazan la calidad y la planificación 

temporal del sw que hay que producir. 

-  Riesgos del Negocio. 

Amenaza la viabilidad del sw  construir y 

pone en peligro el proyecto o producto. 

Identificación del riesgo 

Intento sistemático para especificar las 

amenazas al plan de proyecto, identificando 

riesgos predecibles y conocidos. 

Clasificación: 

Riesgos del tamaño del producto. 

Riesgos de impacto en el negocio. 

Riesgos relacionados con el cliente. 

Riesgos del proceso. 

Riesgos del entorno de desarrollo. 

Riesgos tecnológicos. 

Riesgos asociados con el tamaño de la 
plantilla de personal y su experiencia. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estimación del riesgo 

1. Establecer una escala que refleje la 

probabilidad percibida del riesgo. 

2. Definir las consecuencias del riesgo. 

3. Estimar el impacto del riesgo en el 

proyecto y en el producto. 

4. Apuntar la exactitud general de la 

proyección del riesgo de manera que no 

haya confusiones.  

Evaluación global del riesgo del proyecto 

Componentes del Riesgo 

 Riesgo de rendimiento: el grado de 

incertidumbre con el que el producto 

encontrará sus requisitos y se adecue para su 

empleo pretendido. 

 Riesgo de coste: el grado de incertidumbre que 

mantendrá el presupuesto del proyecto. 

 Riesgo de soporte: el grado de incertidumbre 

de la facilidad del software para corregirse, 

adaptarse y ser mejorado. 

 Riesgo de la planificación temporal: el grado de 

incertidumbre con que se podrá mantener la 

planificación temporal y de que el producto se 

entregue a tiempo. 

 

Controladores 

El impacto de cada controlador del riesgo en el 

componente de riesgo se divide en cuatro categorías de 

impacto 

 Despreciable 

 Marginal 

 Crítico 

 Catastrófico 
 

Beneficios de realizar una estimación de proyectos 

El desarrollo de una tabla de riesgo le proporciona al 

jefe del proyecto una sencilla técnica para la proyección 

del riesgo, la cual permite categorizar los riesgos (riesgo 

del tamaño del proyecto o riesgo del negocio), cada 

miembro evalúa la probabilidad de cada riesgo y se 

valora el impacto de cada riesgo. 

Los riesgos de alta probabilidad  y de alto impacto 

pasan a lo alto de la tabla y los riesgos de baja prioridad 

están por debajo de la tabla. Esto consigue una 

priorización de riesgos de primer orden. 
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riesgos 


